

## 原住民族委員會

### 109 學年度原住民族語直播共學系統計畫研商會議

#### 會議紀錄

壹、時間：109 年 3 月 31 日（星期二）上午 10 時

貳、地點：本會 16 樓小型會議室

參、主持人：劉處長維哲

紀錄：潘育成

肆、主席致詞：(略)

伍、業務單位報告：(略)

陸、討論事項

案由一：有關「109 學年度原住民族語直播共學系統計畫」需求調查及學校篩選方式，提請討論。

說明：109 學年度計畫開辦前，擬預先調查各縣市國民小學對於直播共學教學的需求狀況，再依照各校需求篩選適合參與之學校。

決議：

- 一、「109 學年度原住民族語直播共學系統計畫」(下稱本計畫)需求調查請各直轄市、縣(市)政府教育局(處)依據本會所送附表協助辦理普查。
- 二、執行模式分為早自習、午休等共同時段選課及正課時段選課；篩選模式以轄區內不易找尋之語別需求優先為原則。

案由二：有關「109學年度原住民族語直播共學系統計畫」作業期程，提請討論。

說明：為利各縣市政府通知各校登載人力資源系統，並使各機關單位預為準備，本計畫預計於4月中旬前完成需求普查，5月中旬公布篩選結果，相關作業期程請各與會機關提供相關建議。

決議：

一、各直轄市、縣（市）政府教育局（處）可請學校調查在校生家庭內是否有子女將於新學期入學，以作為需求概估。

二、本案調整後時間表如下：

序 號	事 項	辦理期間	備 註
1	教師排課	3月31日前	已完成
2	學校需求調查	4月1日 至4月17日	各直轄市、縣（市） 政府教育局（處） 辦理
3	公布教師課表	4月20日	
4	學校預選課	4月20日 至5月1日	各校上網填寫
5	篩選學校	5月4日 至5月15日	
6	公布篩選結果	5月18日	於直播共學網站公 告入選學校及課程 時段

7	自費參與學校調查	5月18日 至5月29日	每套設備維運費用 每學年約新臺幣10 萬元
8	填寫新生課程需求	7月13日	各校上網填寫
9	公布完整課表	7月27日	
10	安裝硬體設備	6月1日 至8月7日	
11	召開分區說明會	8月17日 至8月28日	說明硬體設備使 用、教師聘任、陪讀 人員聘任、營運模式 等相關事宜
12	正式開課	9月1日	

案由三：有關「109學年度原住民族語直播共學系統計畫」相關  
行政流程，提請討論。

說明：本計畫係將具共同需求之學校組成共學群，並指定期  
中1校為主聘學校，以辦理族語老師聘任事宜，該聘  
任過程涉及不同單位之行政協調及作業，惠請教育部  
國民學前及教育署(下稱國教署)就聘任流程釋疑，並  
請各與會機關提供相關建議。

決議：

- 一、109學年度起由各直轄市、縣(市)政府教育局(處)  
就所轄參加學校擬聘陪讀人員造冊送本會，由本會委

託廠商直接撥付各校陪讀人員陪讀費，以簡化相關行政流程。

二、本計畫主聘學校由營運中心以開課數參加人數之多寡為擇定原則，請各直轄市、縣（市）政府教育局（處）協助向參加學校宣導並務必配合，如無特殊情形不再更動，以利計畫推動。

### 柒、臨時動議

案由一：有關「109學年度原住民族語直播共學系統計畫」持續擴大執行，並規劃納入國中及高中需求，請國教署分攤費用，提請討論。

說明：鑒於各直轄市、縣（市）政府教育局（處）積極反應，現有族語師資確有不足，期本計畫可擴大執行，納入更多小學參與，並規劃納入國中及高中需求。

決議：本計畫涉及經費分攤，由本會另案與國教署研議。

案由二：有關國教署所管人力資源系統網之優化建議，提請討論。

決議：請各直轄市、縣（市）政府教育局（處）將優化建議逕向國教署提出。

捌、散會(下午 12 時 15 分)